宜阳山水文苑自来水核对问题汇总
1、 管井入户水表图纸设计仅水表DN15+表前截止阀各一个，但自来水公司为：止回阀+加密阀+铜阀门+水表各一个。是否需要按自来水公司要求加装？若是，需设计院修改图纸；
自来水回复：止回阀+加密阀+铜阀门+水表各一个属于自来水公司硬性要求，需设计院出具变更。
2、 9#10#物业用房及社区用房，水表需要设置几个？图纸系统图未修改，需设计院修改图纸；
自来水回复：按设计图纸施工。
3、 原自来水公司已接部分管道至售楼部及工地现场，重复部分现在是否需要重新做？（考虑滨河北路扩建，是否影响）
[bookmark: _GoBack]自来水回复：无需重做。
4、 管井入户水表前管道管径为DN20，自来水公司预算DN15；（已问设计不能按DN15施工）
自来水回复：管井入户水表前管道必须改为DN15（4分管），出具变更。
5、 自来水公司未报送泵房内供水设备，是否漏项还是自来水公司不做？
自来水回复：预算金额：￥493890.14元。
6、 庭院管网自来水公司预算为塑料管，图纸设计为铸铁管、衬塑钢管，确认按哪个施工？
自来水回复：商议后进行回复。

1、 自来水公司要求甲方成本部门针对山水文苑小区工程量清单初步确认；
2、 7月2日成本部与自来水公司初步核对预算结果：￥4822492.61元（含二次供水设备）；
3、 以上核对问题汇总信息均为地产集团成本中心提供，宜阳山水文苑开发部初步向自来水公司落实回复信息。请设计中心、成本中心尽快落实解决。
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