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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2021-07-29 20:12

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 385000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

集团审计部
7

开元壹号万达地块围挡制作与安装工程地产公司定标审批
表-张东飞-2021-07-29

张东飞

地产 地产-招采合约部

地产-工程部

      2021年7月17日河南省海格广告有限公司作为万达围挡
招标首选单位，同意定标前提前封样并对接我司工程部做
进场施工准备，后我省连续降雨，造成郑州、新乡等地受
灾，截止7月26日项目工程反馈此家单位天晴后未能及时进
场施工，经多次联系，对方回信说郑州公司受灾，公司工
人和老板老家在新乡受灾严重，目前公司上下尚处抢险救
灾中，公司无法正常进场施工，并致以歉意。 
      经上报开元壹号项目及营销后，我司万达围挡属形象工
程，需尽快施工，2021年7月29日由招采组织成本部、设
计部、营销部、工程部、风控审计部与另两家单位进行再
次洽谈，具体如下： 
1、河南省昊赫欣实业有限公司：本次约谈报价：38.5万
元，含3%专票，不含税价37.38万元； 
2、河南杰筑建筑工程有限公司：本次约谈报价：41万元，
含9%专票，不含税价37.61万元； 
    以上报价为人民币，均含方案及施工图设计费用1万元。

    原中标单位“河南省海格广告有限公司”因大雨受灾导
致无法履行该项目施工。 
     建议报价第二优的“河南省昊赫欣实业有限公司”为拟
中标单位。该单位为我司栾川项目围挡合作单位，合作意
向良好，可甲方通知1日内封样并对接工程进场事宜。 
         见附件重新定标说明及约谈记录。

经评委一致意见：现重新拟推荐“河南省昊赫欣实业有限
公司”为开元壹号万达地块围挡制作与安装工程的合作单
位。 含税总价￥ 38.5万元 ，税率3% 。

万达围挡重新定标报告及约谈.pdf 178K

开元壹号万达地块围挡制作与安装工程清标 18.8K

地产-成本管理部/王艳强 2021-07-31 15:05:37 批注

钢材，彩板严格验收，必须达到国标设计要求。
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工程审计经
理7

项目总9

项目工程部

成本组8

招采经理8

申请人

来自Android客户端
集团-审计部/齐全中 2021-07-31 11:07:20 批准

来自Android客户端
地产-风控中心/王智 2021-0
7-31 09:23:16 批准

须对主要材料进行封样验收
合格后方可发起中标通知。
地产-风控中心/杨林桥 2021
-07-30 15:35:57 批准

同意

来自Android客户端
浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-07-30 14:45:38 批准

来自Android客户端
地产-工程部/文金廷 2021-07-30 14:44:59 批准

同意
栾川-招采成本部/张磊 2021-07-30 14:25:39 批准

系统自动批准
地产-招采合约部/张东飞 2021-07-30 14:22:13 批准

地产-招采合约部/张东飞 2021-07-30 14:22:09 提交
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