
2022/5/9 上午11:23 栾川山水文苑S1地块各楼栋户内及公共配电箱、车库及人防配电箱采购定标审批表

oa.chinahonden.com/spa/workflow/static4form/index.html?_rdm=1652066607353#/main/workflow/req?isrequest=1&requestid=326681&ismode=2… 1/2

地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2022-04-22 14:46

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 660000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

栾川山水文苑S1地块各楼栋户内及公共配电箱、车库及人
防配电箱采购定标审批表

赵萍

地产 地产-招采合约部

栾川-工程部

1、开标情况：

1.1、河南铭蓉电气自动化有限公司开标报价890000.00
元，最终报价738000.00元，含专票税率13%；

1.2、洛阳傲翼电气有限公司开标报价1216355.46元，最终
报价1216355.46元，含专票税率13%；

1.3、河南东日电力科技有限公司开标报价864435.00元，
最终报价830000.00元，含专票税率13%；

1.4、河南中州电气设备有限公司开标报价1120597.00元，
最终报价1067184.00元，含专票税率13%；
2、优化后约谈情况：

2.1、河南铭蓉电气自动化有限公司优化后报价660000.00
元，含专票税率13%；

2.2、洛阳傲翼电气有限公司优化后报价1195644.25元，含
专票税率13%；

2.3、河南东日电力科技有限公司优化后报价800000.00
元，含专票税率13%；

2.4、河南中州电气设备有限公司优化后报价1028354.00
元，含专票税率13%；

1、本次投标报价最终价格由低到高排序为：铭蓉（66万
元）＜东日（80万元）＜中州（102.84万元）＜傲翼
（119.56万元）；

2、东日主要元器件采用品牌为“中国人民”，铭蓉主要元
器件采用品牌为“德力西”，傲翼主要元器件采用品牌为
“德力西”，中州主要元器件采用品牌为“正泰”，均响
应招标文件；

3、傲翼、中州报价中所有配电箱价格均偏高，最终总价分
别高出目标成本约79%、54%，本次不再详细分析；

4、东日报价中AL箱、APEZ箱、AT-SF箱、ALE箱、车库内
双电源箱、照明总箱价格偏高，壳体价格偏高，最终总价
高出目标成本（66.96万元）约20%、高出标底（64.24万
元）约25%；

5、铭蓉报价中户箱、AC1箱价格偏高，微型断路器、辅材
及费用价格偏高，最终总价低于目标成本（66.96万元）约
1.43%、高出标底（64.24万元）约2.73%。

综上所述，经评标小组一致意见，现建议确定河南铭蓉电
气自动化有限公司为栾川山水文苑S1地块各楼栋户内及公
共配电箱、车库及人防配电箱采购中标单位。中标金额
（含税13%）为￥660,000.00元（大写人民币陆拾陆万元
整）。
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附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

集团审计部
2

工程审计经
理2

总裁2

成本总监2

招采总监2

项目总3

招采经理

申请人

栾川山水文苑S1地块
各楼栋户内及公共配
电箱、车库及人防配
电箱采购招标文件审
批表
栾川山水文苑S1地块各
楼栋户内及公共配电
箱、车库及人防配电箱
采购投标入围单位审批
表

答疑和优化建议.pdf 2.9M

开标签到表.pdf 298K

约谈记录.pdf 2.1M

清标分析-栾川山水文苑S1地块各楼栋户内及 4.0M

评标报告.pdf 944K

来自Android客户端
地产-设计研发部/王振 2022
-04-26 08:54:12 批注

地产-招采合约部/赵萍 2022
-04-25 10:52:33 转发

封样时，通知集团审计监察
部参加。

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 20
22-04-25 08:32:36 批准

集团-审计监察部/齐全中 20
22-04-25 08:32:36 抄送

1、必须在发送定标通知前做好封样验收工作；

2、建议加强设计优化深度，规避在招标过程中重新优化设
计的情况发生。
集团-审计监察部/杨林桥 2022-04-23 14:22:05 批准

同意

来自iPhone客户端
地产高层/施聪明 2022-04-23 09:21:18 批准

系统自动批准
地产-设计研发部/王振 2022-04-23 08:55:10 批准

地产-设计研发部/王振 2022-04-23 08:55:07 批准

同意

来自Android客户端
地产-大运营中心/徐飞飞 2022-04-22 17:32:04 批准

栾川-招采成本部/张磊 2022
-04-22 15:07:17 批准 系统自动批准

地产-招采合约部/赵萍 2022
-04-22 14:52:28 批准

地产-招采合约部/赵萍 2022-04-22 14:52:25 提交
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