
地产招标立项审批表

标题

申请人 申请时间 2022-11-17 10:31

申请公司 申请部门

地产项目名
称

项目名称 栾川山水文苑

招投标种类

项目概况

拟招标采购
范围

1.工程类明确招标范围，工程内容； 2.材料物资类明确数量、规
格型号等，另附明细表。

明细表附件

已具备的招
标条件

施工图情况

施工方案

场地移交计划

工期要求
要求进场时间 2022年11月17日

总工期 10天

技术要求

质量要求

资质要求

概算金额 60000.00

概算金额描
述

立项部门 经办人

关联流程 关联文档

附件

审批意见

归档

地产招标立项审批表-雷亚鹏-2022-11-17

雷亚鹏

地产 地产-景观公司

山水文苑（栾川）

工程（含监理）、材料设备采购与供方管理

1.产业园扩建需将场地苗木移走，根据现阶段各项目情况，
移至栾川项目相对合适

2.产业园西围墙边上无路，需要钩机修路，挖树土球周边建
筑垃圾较多

3.集团改造正在进行中，由于疫情突发，建议直接与集团改
造施工单位约谈移栽事宜（招标方式：直接委托）

苗木移植上车价

产业园移栽栾川苗木清 10.2M

无

先开挖小红楼周边苗木，然后开挖小游
园内苗木，最后移植围墙边和法桐西侧
苗木，大小苗木搭配装车，满装发车

随时

专业挖树工开挖土球，按6-8倍胸径的土球开挖，土球缠绕布条做
好保护，起吊过程保护树干

全冠上车

暂定数量，大小共计107棵树

地产-景观公司 雷亚鹏

集团-成本管理部/陈海民 20
22-11-18 16:00:34 批注

集团-成本管理部/张磊 2022
-11-18 08:59:38 批注
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地产总经理

成本合约部
总监

项目总2

项目工程总

采购组2

申请人

集团-成本管理部/高明谦 20
22-11-18 08:57:32 批注

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2022-11-18 08:56:16 批准

集团-成本管理部/陈海民 2022-11-17 21:04:43 批准

同意

来自Android客户端
栾川县浩德颐康文旅有限公司/徐飞飞 2022-11-17 16:29:
43 批准

来自Android客户端
栾川-工程部/胡涛 2022-11-17 11:26:51 批准

集团-成本管理部/张磊 2022-11-17 10:56:30 批准

地产-景观公司/雷亚鹏 2022-11-17 10:51:19 提交
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