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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2022-11-28 17:23

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 168000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

洛宁山水文苑项目户内照明配电箱采购地产公司定标审批
表-张东飞-2022-11-28

张东飞

集团公司 集团-成本管理部

洛宁-工程部

      依据洛宁项目工程部立项需求，洛宁山水文苑项目户内
照明配电箱需尽快供货，2022年5月经快速寻源，共有5家
入围，因项目采暖方式调整，采用中央空调，户箱内配线
需做相应设计变更，经再次出图调整清单后，于2022年11
月重新发标各家并参与投标报价 ，各单位均为省内厂家目
前正赶上省内及洛阳当地疫情严重，2022年11月16日由招
采组织成本部、项目工程部、审计监察部与参标单位进行
背靠背线上开标及澄清洽谈。

二、最终报价情况如下：

1、河南铭蓉电气自动化有限公司：投标报价314927.99
元；约谈后最终报价255000.00元，含13%专票。（排名
第五）

2、河南中州电气设备有限公司：投标报价269243.4元；约
谈后最终报价260000.00元，含13%专票。（排名第三）

3、洛阳圣通电器设备有限公司：投标报价187241.06元；
约谈后最终报价168000.00元，含13%专票。（排名第
一）

4、洛阳傲翼电气有限公司：投标报价315791.05元；约谈
后最终报价252768.74元，含13%专票。（排名第四）

5、金能电气科技（洛阳）有限公司：投标报价243535.91
元；约谈后最终报价234531.41元，含13%专票。（排名
第二）。

6、已上报价均为人民币，报价由低到高排序为：圣通
（16.8万元）＜金能（23.45万元）＜傲翼（25.27万元）
＜铭蓉（25.5万元）＜中州（26万元）

    结合各家报价情况：“洛阳圣通电气设备有限公司”经
竞标报价（16.8万元）最优，低于标底16689元，该公司为
开元壹号一期合作单位，目前的业绩有华耀城8地块、4地
块、文兴水尚三期等配电箱供货，合作意向较好，作为首
选单位。

     其他单位价格较高不与考虑。
详见附件

     现拟推荐“洛阳圣通电气设备有限公司”为洛宁山水文
苑项目户内照明配电箱采购工程的合作单位。 含税暂定总
价￥168000.00元 ，专票税率13% 。
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

集团审计部
7

工程审计经
理7

项目总9

项目工程部

成本组8

招采经理8

申请人

洛宁山水文苑项目户内照明配电箱采购开标及 6.9M

洛宁户内照明配电箱采购项目--清标.xlsx 19.7K

评标报告-洛宁山水文苑项目户内照明配电箱 2.2M

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 20
22-11-30 11:01:50 批准

集团-审计监察部/齐全中 20
22-11-30 11:01:50 抄送

发送中标通知书前应做好材
料封样。
集团-审计监察部/杨林桥 20
22-11-30 10:42:10 批准

来自Android客户端
集团-审计监察部/王智 2022
-11-30 09:41:55 批准

来自Android客户端
洛阳浩德浩康置业有限公司/陈明友 2022-11-29 18:11:59
批准

来自Android客户端
洛宁-工程部/吴凯昇 2022-11-29 17:18:18 批准

同意

系统自动批准
集团-成本管理部/周静怡 2022-11-29 11:51:10 批准

同意

来自iPhone客户端
集团-成本管理部/周静怡 2022-11-29 11:51:07 批准

招标已完成，请领导审批。
集团-成本管理部/张东飞 2022-11-29 11:46:12 提交
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