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地产招标立项审批表

标题

申请人 申请时间 2023-02-10 17:51

申请公司 申请部门

地产项目名
称

项目名称 中浩德·山水文苑（栾川）

招投标种类

项目概况

拟招标采购
范围

1.工程类明确招标范围，工程内容； 2.材料物资类明确数量、规
格型号等，另附明细表。

明细表附件

已具备的招
标条件

施工图情况

施工方案

场地移交计划

工期要求
要求进场时间 2023.3.3

总工期 15天

技术要求

质量要求

资质要求

概算金额 146000.00

概算金额描
述

立项部门 经办人

关联流程 关联文档

附件

地产招标立项审批表-秦江南-2023-02-10

秦江南

地产 栾川-工程部

山水文苑（栾川）

工程（含监理）、材料设备采购与供方管理

中浩德·山水文苑（栾川）项目位于栾川县湾滩村附近S5地
块围挡搭设，占地面积约32亩。

1、中浩德·山水文苑（栾川）项目S5#地块周边围挡施工；
2、自行协调与当地村委、村民的关系，不得以关系协调不顺为由
拖延工期 。
3、自行协调施工用电，自行承担水电费，办公场所及临时宿舍自
行解决。
4、经与成本、招采沟通，河南玺尊建设有限公司是我单位第三方
单位，且处理突发事件较好，建议由河南玺尊建设有限公司承
建。

约谈记录.jpg 174K

有

有

2023.3.1

1、符合设计图纸要求。
2、符合钢结构焊接、安装规范要求。
3、2.5米绿色围挡。
4、质保期2年。

合格

钢结构工程专业承包资质三级及以上

1、2.5米围挡670米*200元/米=13.4万元
2、围挡处地面整平，预计机械费台班8个，8*1500元/台班=1.2
万元
3、工程量据实结算。

栾川-工程部 秦江南

围挡图纸1.pdf 1.6M

围挡图纸2 pdf 699K
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审批意见

归档

地产总经理

成本合约部
总监

项目总2

项目工程总

采购组2

申请人

2020.9.5湾滩地块最终-胡红义-规划局盖章 977K

集团-成本管理部/张磊 2023
-02-16 09:25:57 批注

集团-成本管理部/陈海民 20
23-02-16 09:24:58 批注

集团-成本管理部/高明谦 20
23-02-16 09:25:02 批注

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2023-02-16 09:24:09 批准

同意
集团-成本管理部/陈海民 2023-02-15 19:04:53 批准

同意

来自Android客户端
栾川县浩德颐康文旅有限公司/徐飞飞 2023-02-15 19:00:
57 批准

来自Android客户端
栾川-工程部/胡涛 2023-02-15 17:08:06 批准

按我司标准围挡施工，s7地块合同价为220元/m，增值税
9%。因s5地块中还有村民居住，封闭围挡存在关系协调等
问题，此公司执行力较强且与当地关系可靠，工程部建议
与此公司签署s5地块围挡施工合同。因此公司为小规模纳
税人，开具增值税率为3%，经约谈最终含税价格为200
元/m
集团-成本管理部/张磊 2023-02-15 16:59:38 批准

栾川-工程部/秦江南 2023-02-15 16:46:26 提交
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