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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2023-06-30 15:00

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 4350000.00

评标意见

评标结论

山水文苑S1地块16号楼东单元室内精装修施工单位定标审
批表-张磊-2023-06-30

张磊

集团公司 集团-成本招采部

集团-成本招采部 否

1、深圳广玉源装饰设计工程有限公司：投标报价
5954312.03元；澄清后报价：5689926.39 元，含9%专票
价格较高，未能进入第二轮谈判。
2、河南城源装饰工程有限公司：投标报价5453973.54
元；澄清后报价：5391236.69元，含9%专票价格较高，未
能进入第二轮谈判。
3、郑州宜信装饰工程有限公司：投标报价5980237.339
元；澄清后报价：5387390.47元，二次澄清后最终报价为
5252558.548元含，含9%专票。
4、康利达装饰股份有限公司：投标报价4537374.58 元；
澄清后报价：4310665.99元，二次澄清后最终报价为
4199963.50 元含，但是报送样品不符合要求，经过现场查
看沟通后，调整最终报价4496208.96，含9%专票。
5、河南首创建设集团有限公司：投标报价5133746.65
元；澄清后报价：4616077.92 元；二次澄清后最终报价为
4394928.28元含，报送样品且经过现场查看沟通后，调整
最终报价435万元 含9%专票。
6、以上报价均为人民币，报价从低到高排序：河南首创建
设集团有限公司<康利达装饰股份有限公司<郑州宜信装饰
工程有限公司<河南城源装饰工程有限公司<深圳广玉源装
饰设计工程有限公司

深圳广玉源装饰设计工程有限公司、郑州宜信装饰工程有限
公司、河南城源装饰工程有限公司价格较高不予考虑。
康利达装饰股份有限公司报送样品品牌不符合要求，调整后
报价略高不予考虑。  
河南首创建设集团有限公司最终报价较为合理，且样品报送
符合招标文件要求。室内精装设计标准1150元/m2，目标
成本400万元，按建筑面积为941元/m2（含地暖，因此部
分为50-60m2小户型）。拟中标单位总价为435万元，单
方指标为1025元/m2，其中包含总包施工范围防水9.6万
元、顶棚批白3.6万元、外墙漆4.2万元、灯具及配线22.3万
元，扣除后总造价为395.97万元，单方为931.69元/m2，
略低于目标成本，指标可控。
现拟推荐“河南首创建设集团有限公司”为栾川山水文苑
S1地块16号楼东单元室内精装修工程的合作单位。含税总
价435万元 ，专票税率9% 。       

现拟推荐“河南首创建设集团有限公司”为栾川山水文苑
S1地块16号楼东单元室内精装修工程的合作单位。含税总
价435万元 ，专票税率9% 。
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关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

12-20#公区精装修及1
6#东单元装修工程单位
入围单位审批表-张磊-
2023-05-26

01、《招标文件：栾
川山水文苑s1地块16
#楼东单元户内装修
工程》(2)
02、《栾川山水文苑s1
地块16#楼东单元户内
装修工程合同》(2)

1、投标单位签到表.pdf 99.1K

2、会议签到表.pdf 29.1K

3 山水文苑S1地块16号楼东单元精装修清标 401K

4、开标后约谈记录.pdf 1.5M

5、招标答疑.pdf 258K

6、定标报告.pdf 292K

7_考察报告（栾川山水文苑项目公区及批量装 4.8M

首创约谈.pdf 172K

03 山水文苑S1地块16号楼东单元精装修施工 1.5M

山水文苑S1地块16号楼东单元精装修施工招标 770K

03 山水文苑S1地块16号楼东单元精装修施工 532K

广玉源二次报价盖章扫描件.pdf 703K

03++山水文苑S1地块16号楼东单元精装修施 48.8

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2023-07-03 17:18:05 批准

施工过程中做好把控，质量必须做到严控
集团-总裁班子/郭利好 2023-07-03 15:11:19 批准

集团-总裁班子/毛政辉 2023-07-03 10:41:43 批准

来自企业微信
集团-总裁班子/施聪明 2023-07-03 08:37:06 批准

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2023-07-03 08:33:46 批准

该工程涉及装修材料品类及品牌较多，建议在合同内加强
对材料品牌的管控要求，严禁在施工过程中更换材料品牌
规格。
集团-审计监察部/杨林桥 2023-06-30 18:07:22 批准

同意
集团-成本招采部/陈海民 2023-06-30 16:55:16 批准

同意

系统自动批准
栾川区域/徐飞飞 2023-06-30 15:35:33 批准

同意
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成本组3

工程部

招采经理

申请人

来自Android客户端
栾川区域/徐飞飞 2023-06-30 15:35:30 批准

系统自动批准
集团-成本招采部/张磊 2023-06-30 15:25:54 批准

来自Android客户端
栾川-工程部/胡涛 2023-06-30 15:25:51 批准

系统自动批准
集团-成本招采部/张磊 2023-06-30 15:25:00 批准

集团-成本招采部/张磊 2023-06-30 15:24:57 提交
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