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地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2023-06-21 21:46

申请公司 申请部门

需求部门

投标单位分
析报价

悠然居项目售楼部室内精装及外幕墙工程地产公司定标审
批表-张东飞-2023-06-21

张东飞

集团公司 龙瑞-招采成本部

龙瑞-工程部

一、开标约谈前背景：

    依据悠然居项目开发进度和工程部立项需求，悠然居项
目售楼部室内精装及外幕墙工程施工单位需在端午节前确
定，经快速寻源及筛选15余家精装修单位，新单位在5月底
考察完成，6月5日出具全套售房部精装招标图，6月10日出
具最终外幕墙招标图，共有4家意向单位可按我司付款方式
及要求时间（6月14日）回标，入围单位为：深圳广玉源装
饰设计工程有限公司、河南高扬建筑装饰工程有限公司、
洛阳尚诺装饰工程有限公司、腾升建筑装饰股份有限公
司。6月7日发标3日后两家放弃参与，其中一家洛阳尚诺装
饰工程有限公司反馈：目前公司投标及在建项目多，公司
内部协商后考虑售楼部装修的工期及管理技术人员要求
高，只愿投公区装修的标，故放弃本次售房部参标；第二
家腾升建筑装饰股份有限公司反馈因售楼部项目工期短，
且付款方式上需要垫资比较大，现阶段在建公司项目比较
多，不安排到货款其公司审批未通过。经多次沟通筛选
“郑州宜信装饰工程有限公司”可按我司招标要求于6月17
日上午9点回标。

      监标人：审计监察部。组织：成本招采。评标小组成员
来源：项目总、成本管理部、设计研发部、工程部、工程
管理部。

      送标截标时间：2023年6月17日上午9:30，各家携密封
标书至开标人指定现场参与开标。

开标地点：开元壹号营销中心西侧悠然居项目城市展厅一
楼会议室。

二、开标及报价情况：

一）开标简述：2023年6月17日上午9:30在悠然居项目城
市展厅一楼会议室现场开标，结合招采制度，先开技术
标，由技术评委结合技术标及各家技术询标后情况，进行
技术标综合评定，技术评标同时商务标由商务清标人员进
行汇总分析，技术评定人员撤离开标现场后，由商务评委
进行商务澄清。技术评分排名：深圳广玉源79分第一名、
郑州宜信68分排名第二、河南高扬46分排名第三。

      6月19日设计与成本沟通确认清单补充增加壁炉、LED
显示屏及水幕投影设备等清单项，调整后清单发各家报
价，要求于6月20日上午12点澄清后报价发至监标人指定邮
箱，（其中，河南高扬建筑装饰工程有限公司未再按要求
再发报价及约谈）

      6月20日下午18：30-20:30,6月21日上午9:30-11：30
分别与技术合格的前2家单位（深圳广玉源装饰设计工程有
限公司与郑州宜信装饰工程有限公司）进行最终技术及商
务澄清，要求各公司负责人、成本、项目经理腾讯会议到
场参与约谈，要求澄清报价发至指定邮箱。

      6月21日晚18：30与最低价单位深圳广玉源装饰设计工
程有限公司进行商务洽谈确认最终报价。
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定标金额
（元） 3900000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

二）6月17日开标报价及技术得分如下：

1、深圳广玉源装饰设计工程有限公司：投标报价
3499994.71元，含9%专票。（商务排名第一；技术标综
合评分79分，该单位带样品展板，整体样品较齐全，技术
排名第一）

2、郑州宜信装饰工程有限公司：投标报价4310412.56
元，含9%专票。（商务排名第二；技术标综合评分68分，
该单位带样品展板，主材样板较齐全，技术排名第二）

3、河南高扬建筑装饰工程有限公司：投标报价3500000
元，含9%专票。（商务排名第一；技术标综合评分46分，
该单位仅提供石材样品，其他未提供，表示进场前可补
齐，技术排名第三）

   开标结论  本次商务排名由低到高：深圳广玉源（349.99
万元）＜河南高扬（350万元）＜郑州宜信（431.04万
元），技术排名：深圳广玉源（79分）>郑州宜信（68
分）>河南高扬（46分不及格，二次报价未再提报）

 三）6月19-21日澄清约谈后最终报价如下（清单补充增加
壁炉、LED显示屏及水幕投影设备等清单项）：

1、深圳广玉源装饰设计工程有限公司：最终报价3900000
元，含9%专票。（商务排名第一；技术标综合评分79分，
该单位带样品展板，整体样品较齐全，技术排名第一）

2、郑州宜信装饰工程有限公司：最终报价5254314.81
元，含9%专票。（商务排名第二；技术标综合评分68分，
该单位带样品展板，主材样板较齐全，技术排名第二）

以上报价单位为人民币，最终报价从低到高为：深圳广玉
源（390万元）＜郑州宜信（525.4万元），售房部面积约
527m2，本次报价价格最低家深圳广玉源（390万元）高
出标底测算价（385万元）5万元。具体详见附件清标分析

    本项目开标按新招采制度执行，针对售楼部精装修工程
及景观示范区工程先评技术标，再与技术合格的前两名进
行商务竞谈，本次悠然居项目售房部精装修施工招标技术
排名：深圳广玉源（79分）＞郑州宜信（68分）＞河南高
扬（46分不及格，6月19日澄清后二次报价该单位未再提
报）

     经竞谈最终报价从低到高为：深圳广玉源（390万元）
＜郑州宜信（525.4万元），售房部面积约527m2，本次报
价价格最低家深圳广玉源（390万元）高出标底测算价
（385万元）5万元。详见附件清标报告

  “深圳广玉源装饰设计工程有限公司”经竞标报价较优，
技术标排名第一。该单位为我司伊河湾项目售楼部内装施
工单位，类似业绩有河南建业新郑重点项目售楼部装饰装
修工程、驻马店东青云锦熙悦售楼部主体、精装修及大门
工程、中冠云玺售楼处装修工程、领创壹号院售楼部及会
客厅内部精装修工程，合作意向较好，作为本项目首选施
工单位。

      郑州宜信装饰工程有限公司技术标排名第二，价格太
高，本项目不做首选。河南高扬建筑装饰工程有限公司首
次价格次低，但6月19日澄清后二次报价该单位未再提报，
另本次投标技术得分不及格，不做考虑。

               

     现拟推荐“深圳广玉源装饰设计工程有限公司”为悠然
居项目售楼部室内精装及外幕墙工程工程的合作单位。 含
税暂定总价￥3900000元 ，专票税率9%。            
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附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

评标报告-悠然居项目售楼部室内精装及外幕 139K

评标报告-悠然居项目售楼部室内精装及外幕 7.1M

悠然居项目售楼部室内精装及外幕墙工程开标 84.4K

悠然居项目售楼部室内精装及外幕墙工程开标 6.3M

悠然居项目售楼部室内精装及外幕墙工程答疑 80.3K

清标-《价格清单（洛阳市悠然居项目售楼部 1.1M

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2023-0
6-27 17:29:54 批准

请董事长抽空审批下

集团-成本管理部/张东飞 20
23-06-27 17:15:17 催办

集团-董事会/张继卫 2023-0
6-27 17:29:54 抄送

集团-总裁班子/郭利好 2023-06-26 17:45:13 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/毛政辉 2023-06-25 17:35:30 批准

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2023-06-25 17:28:04 批准

1、加强工程管理，确保装修质量。

2、加强材料监管，明确品牌，封样。

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2023-06-25 17:02:52 批准

集团-审计监察部/王智 2023
-06-25 08:58:19 批准

建议在施工过程中结合实际
进行优化，保证最终结算金
额不超过目标成本。

来自iPhone客户端
集团-审计监察部/杨林桥 20
23-06-24 14:29:00 批准

参与约谈同意发起定标。

来自企业微信
集团-成本管理部/陈海民 2023-06-24 08:03:14 批准

来自企业微信
集团-总裁班子/施聪明 2023-06-23 19:07:21 批准

因拟定标单位为伊河湾示范区施工单位，请成本招采部门
约谈该公司负责人并作出相应承诺，确保不因之前项目付
款等原因影响本项目正常施工作业。

来自企业微信
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2023-06-23 09:07:30
批准

同意
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工程部

招采经理

申请人

来自Android客户端
美的·浩德 云熙府项目/赵京阁 2023-06-23 08:14:21 批准

同意

来自iPhone客户端
龙瑞-工程部/张明阳 2023-06-23 06:17:19 批准

同意

来自Android客户端
美的·浩德 云熙府项目/赵京阁 2023-06-22 23:31:59 批准

集团-成本管理部/张东飞 2023-06-22 22:58:15 提交

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张

2023-06-27

张东飞000161

06-2717:50:14

张

2023-06-27

张东飞000161

06-2717:50:14

张

2023-06-27

张东飞000161

06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

张东飞000161

2023-06-2717:50:14
张东飞000161

2023-06-2717:50:14

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24

赵京
阁20
23-0
7-24


