
工程签证审批单
编号：YHW-23-015
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	8#楼

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	8#楼周边地下车库梁板变更

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年4月13日新下发《结构--8#楼地下赠送修改图》、《建筑--8#楼地下赠送修改图》，8#楼周边地库梁、板进行变更，发生的工程量如下：

1、梁、柱、墙、板安装及拆除工程量。
序号

名称

规格型号（m）

数量
模板安装（㎡）

模板拆除（㎡）

1
WKL45
0.35*0.8*（1.524+2）
1
6.87
6.87

2
WKL47
0.35*0.8*4.023
1
7.84
7.84

3
WKL50
0.35*0.8*（1.524+2）
1
6.87
6.87

4
WKL5

0.35*0.8*2.708
1
5.28
5.28

5
WKL6

0.35*0.8*1.794
1
3.49
3.49

6
WKL8

0.35*0.8*1.668
1
3.25
3.25

7
KL9
0.25*0.7*5.6
1
9.24
9.24

8
KL10
0.25*0.5*5.75
1
7.18
7.18

9
WKL11
0.35*0.8*2.593
1
5.05
5.05

10
KL12

0.25*0.7*5.75
1
9.48
9.48

11
WKL32
0.25*0.5*15.1
1
18.875
18.875

12
KZ1
0.5*0.5*3.65
4
29.2
29.2

13
KZ12
0.5*0.5*3.65
1
7.3

7.3

14
YBZ1
（0.25+0.5）*3.65
1
2.73
2.73

15
YBZ10

（0.925+0.5）*3.65
2
10.4
10.4

16
YBZ12

（0.925+0.5）*3.65

2
10.4

10.4

17
6-11/N-M板

15.25*4.2
1
64.05
64.05

18
8-10/P-R板
32*2.5
1
80
80

2、支模架安、拆工程量
序号

名称

规格型号（m）

支模架安装（㎡）
支模架拆除（m³）

1
6-11/N-M板
15.25*4.2*3.65
64.05
64.05

2
8-10/P-R板
32*2.5*3.65
80
80

图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

变更前
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变更后
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