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洛阳市洛龙区开元壹号零星工程施工合同

补充协议
           成本代码：3.2.1.1
           合同编号：KYYH.62-JA-143-B01 
发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司
承 包 人：洛阳锦运建筑工程有限公司
签订时间： 2023年10月  日
发包人（甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司

统一社会信用代码：914103005542480325

承包人（乙方）：洛阳锦运建筑工程有限公司

统一社会信用代码： 91410300MA9K480131

鉴于：甲方、乙方于2023年5月签订合同编号为“KYYH.62-JA-143”的《洛阳市洛龙区开元壹号零星工程施工合同》（以下简称“原合同”）。

双方经协商一致，在平等协商的基础上签订本补充协议。
一、原合同工期延长及总金额变更
1、双方一致同意将原合同第三条“三、合同工期 1、派工期间：自2023年5月10日起至2023年10月30日止。”变更为“三、合同工期 1、派工期间：自2023年5月10日起至2024年10月30日止”。

 2、双方一致同意将原合同第五条第一款“本合同暂定工程含税总价：70200元整，大写：柒万零贰佰元整（含1%增值税专票，以下简称“合同总金额”），其中不含税金额为69504.95元（大写陆万玖仟伍佰零肆元玖角伍分），税款为695.05元（大写陆佰玖拾伍元零伍分）”变更为“暂定含税总价为¥400000元（大写人民币肆拾万元整）（以下简称“总价款”）。其中不含税金额为¥396039.6元（大写人民币叁拾玖万陆仟零叁拾玖元陆角，增值税专用发票税金为¥3960.4元（大写人民币叁仟玖佰陆拾元肆角），增值税专用发票税率1%。”。

3、双方一致同意将原合同第六条第二款“季度工程完成后，经甲方及相关部门一次性验收合格，且结算完成后15个工作日支付至结算价的95%，结算价的5%留作质量保修金”变更为“季度工程完成后，经甲方及相关部门一次性验收合格，且结算完成后15个工作日支付至结算价的97%，结算价的3%留作质量保修金。”

4、双方确认，就甲方于2023年10月19日委托乙方施工的室外路面道牙改造价格清单详见附件一《开元壹号62#地块室外道牙改造价格清单（增补）》，具体以验收合格的现场实际工程量结算后确定的金额为准。

二、其他
1、本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。 

2、本补充协议自双方盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰分、均具有同等法律效力。
（以下无正文。）
甲  方：洛阳浩德鑫置地有限公司      乙  方：洛阳锦运建筑工程有限公司
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
签订日期：2023年10月  日          签订日期：2023年10月  日

附件一、开元壹号62#地块室外道牙改造价格清单
	开元壹号62#地块室外道牙改造价格清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂估工程量
	含1%税固定综合单价
	含税合价（元）
	备注
	品牌

	1
	素土夯实
	1.密实度要求:夯实系数≥94%
2.夯填材料种类:素土夯实
3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等
4.其他:满足相关规范及图纸设计要求
	m2
	245.35 
	21
	5152.27 
	
	

	2
	更换新道牙
	1.材质：900mm*150(宽)*250(高)mm烧面芝麻灰花岗岩立道牙
2.结合层：1：2.5干硬性水泥砂浆
3.成活价，包含但不限于基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等所有为完成本项工作的一切内容
4.其他：满足相关规范及图纸设计要求
	m
	146.14
	95
	13883.30 
	
	材料品牌、规格型号以甲方选样为准

	3
	拆除道牙
	1.拆除原有道牙
2.成活价，包含但不限于含道牙拆除、土方开挖及回填、垃圾清运、余土外运等所有为完成本项工作的一切内容
3.其他：满足相关规范及图纸设计要求
	m
	146.14
	35
	5114.90 
	
	

	3
	拆改道牙
	1.材质：900mm*150(宽)*250(高)mm烧面芝麻灰花岗岩立道牙（道牙为原有道牙）
2.结合层：1：2.5干硬性水泥砂浆
3.拆除原道牙，砂浆及砂土调整标高后重新铺设
4.成活价，包含但不限于含原道牙拆除、土方开挖及回填、基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输、标高调整、路面复原、垃圾清运、余土外运等所有为完成本项工作的一切内容
5.大规模开挖前，要求施工单位做好地下线缆调查，开挖时做好保护。
6.其他：满足相关规范及图纸设计要求
	m
	671.68
	100
	67168.00 
	水管、电线电管等由建设单位物业负责
	

	4
	道牙混凝土护脚
	1.混凝土强度等级：高150mm*宽100mmC20细石混凝土护脚
2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护
3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施
4.其他：满足相关规范及图纸设计要求
	m3
	12.27 
	1200
	14720.76 
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	5
	沥青道路处理
	1.切割剔凿原有沥青道路
2.道牙安装后冷补沥青料灌浆复原
3.成活价，包含为完成本项工作的所有一切内容
	m
	817.82 
	18
	14720.76 
	
	

	6
	移栽地被
	1.原有地被移栽
2.包含但不限于人工开挖、装卸、运输、安装、垃圾清运、移栽、人工养护（不包成活）等所有一切为完成本项工作产生的一切内容。
	m2
	245.35 
	85
	20854.41 
	不包活
	

	7
	移栽灌木
	1.原有灌木移栽
2.包含但不限于人工开挖、装卸、运输、安装、垃圾清运、土球/主杆保护措施、吊装栽植、人工养护（不包成活）等所有一切为完成本项工作产生的一切内容
	株
	20.00 
	180
	3600.00 
	不包活
	

	8
	合计
	
	元
	
	
	145214.40 
	
	

	注：含税固定综合单价包括但不限于人工费、材料费、设备费、机械使用费、合同工期内的赶工费、垃圾清运、规费、管理费、措施费、利润、税金、加班费、夜间施工费、环境保护、文明施工（含扬尘治理，含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、安全施工、技术措施费、垂直运输费、超高增加费、成品保护费、垃圾外运费、交叉施工降效费及配合费、设备/材料的安全保管等其他费用。此费用不因任何因素调整含税固定综合单价，除此之外，甲方不向乙方或任意第三方支付任何费用。

结算方式：本次工程量为暂定，后期以实结算。

	付款条件：本工程无预付款，工程完工后经甲方验收合格且配合甲方完成结算后，支付至结算额的97%。工程剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。工程质保期为2年，自工程全部施工完成，经甲方及相关部门验收合格之日起开始计算。质保期满无质量问题无息退还剩余款项（若有）。
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