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地产招标立项审批表

标题

申请人 申请时间 2023-10-07 17:06

申请公司 申请部门

地产项目名
称

项目名称 伊河湾项目车库涂装深化设计

招投标种类

是否直接委
托

项目概况

拟招标采购
范围

1.工程类明确招标范围，工程内容； 2.材料物资类明确数量、规
格型号等，另附明细表。

明细表附件

已具备的招
标条件

施工图情况

施工方案

场地移交计划

工期要求
要求进场时间 2023年10月13日

总工期 一周

技术要求

质量要求

资质要求

概算金额

伊河湾项目车库涂装深化设计-招标立项审批表(设计
类)-2023-10-07

梁天育

集团公司 集团-设计管理部

伊河湾项目

设计采购与供方管理

否

根据大区招标计划要求，及营销后期需求申请本次招标立
项：
1、伊河湾项目地下车库面积28807.30㎡，规划总机动车停
车位943个，其中地下机动车停车位923个，充电车位283
个。
2、据3#车库样板施工单位招标约谈时约定，由中标施工单
位出具大区车位划线图，如其后期大区施工中标，则免除
设计费，如未中标，在进行设计费用约谈后设计费用包含
于大区中标施工单位合同内。
3、经与车库样板施工单位沟通对接，其设计技术能力不满
足我方要求，并经与项目及招采成本部沟通后，决议另行
招标，应标单位应提供车位优化测算报告并汇报项目。

伊河湾项目地下车库涂装深化设计的招标采购，包含车位划线
（验收时及赠送改造后）、分区，及墙地面、坡道涂装设计等。

车库施工图

1、按照甲方的效果要求完成车库涂装深化设计，效果与展示样板
匹配并经甲方认可确认
2、要求提供2张车库完成后效果国
3、车位划线要求出具验收时车位布置图（满足规划要求），及地
下赠送改造后车位布置图，满足营销需求
4、应标单位应提供详细的优化测算报告并进行汇报

满足甲方要求

要求有top100房企合作业绩
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概算金额描
述

立项部门 经办人

关联流程 关联文档

附件

审批意见

归档

地产总经理

成本合约部
总监

设计总监

区域总

项目总1

成本组1

采购组1

设计组1

申请人

集团-设计管理部 梁天育

伊河湾车库建筑0322_t3.dwg 12.4

伊河湾人防建筑3.17_t3.dwg 6.6M

集团-成本招采部/胡敏杰 20
23-12-07 14:58:07 转发

集团-成本招采部/陈海民 20
23-10-08 17:29:52 批注

集团-设计管理部/梁天育 20
23-10-09 09:00:41 转发

集团-成本招采部/张磊 2023
-10-08 16:43:29 批注

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2023-10-08 16:15:51 批准

集团-成本招采部/陈海民 2023-10-08 16:05:16 批准

集团-设计管理部/王振 2023-10-08 15:50:59 批准

开元区域/罗桦 2023-10-08 14:12:37 批准

来自Android客户端
河南浩德新澜置业有限公司/王国壁 2023-10-08 11:14:20
批准

同意

来自Android客户端
集团-成本招采部/胡敏杰 2023-10-08 08:56:51 批准

同意

来自Android客户端
集团-成本招采部/胡敏杰 2023-10-07 18:03:17 批准

集团-设计管理部/梁天育 2023-10-07 17:38:10 批准

集团-设计管理部/梁天育 2023-10-07 17:37:48 提交
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