
工程签证审批单
编号：YHW-23-005
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	10#楼

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	3#楼、10#楼及材料堆放场地

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年3月6日上午9点半下发的工程联系单037，现场需配合施工证的办理，将售楼部、下沉广场及材料堆放等部位进行覆盖，施工发生的工程量及费用如下：

1、材料费

序号

材料名称

规格（卷）

单价（元/卷）

数量（卷）

合计（元）

1
篷布
6*8m
120
30
3600
2
篷布
10*12m
300
40
12000
3
篷布
6*10m
150
10
1500
4
篷布
10*10m
250
20
5000
5
土工布

2.7*20m
25
70
1750
总计（元）

23850
人工

序号
日期
小工
技工
工作内容
1
2023.3.6
15
0
10#楼覆盖、现场整理
2
2023.3.7
15
0
10#楼及材料堆放场地覆盖、现场整理
2023.3.7

0
10
10#楼北侧临时围挡栏杆搭设

3
2023.3.8
15
0
10#、3#楼覆盖，现场整理
2023.3.8

0
10
10#楼北侧临时围挡彩钢瓦搭设

4
2023.3.9
15
0
材料堆放场地、3#楼覆盖拆除、现场整理
5
2023.3.10
10
0
10#楼覆盖拆除、现场整理
2023.3.10

0
5
10#楼北侧临时围挡拆除

6
2023.3.11
10
0
10#楼覆盖拆除、现场整理
7
2023.3.12
10
0
10#楼覆盖拆除、现场整理
8
合计

90
25
图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。

附件：
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