
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-05-31 19:29

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

悠然居项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程地产公司定标审批
表-张东飞-2024-05-31

张东飞

集团公司 龙瑞-招采成本部

龙瑞-工程部 否

一、发标开标简述：2024年4月8日招采向6家投标单位发送了
统一的招标文件、招标清单、图纸资料。招标疑问两次，4月12
日项目设计通知调整图优化，招标暂停，4月18日接设计新发修
改图发家单位报价同时招标范围中车库雨棚调整为铝板，4月29
日确定开标仅开技术标，4月30日按评委意见再次技术澄清，5
月7日线上技术约谈澄清，技术评分完成，5月9日商务自行开
标，成本汇总后反馈超目标成本，反馈设计优化，5月15日按成
本意见组织各单位出具优化意见，5月20日收各家优化意见反馈
招标群，5月23日设计确认变更优化图，5月25日变更优化后商
务标密封报价现场开标，5月29日按招标要求组织前两名最终商
务报价约谈。

二、投标报价：截止2024年4月29日4家单位按照统一的招标清
单进行了密封报价，各家签到后由技术评委与各家背靠背进行技
术澄清，2次技术澄清后技术评分后，由审计和成本开启商务
标，成本清标人员进行汇总后，招采组织优化建议约谈及统一方
案后重新报价及开标。投标技术评分与首次报价、5月25日方案
优化后开标商务澄清约谈报价及5月29日最优前两名商务最终约
谈如下：

1、河南金龙幕墙有限公司：首次报价外销区8627818.02元，
团购区8574374.64元，含专票11.8%，技术得分80分，合格；
5月25日优化后商务澄清报价外销区8002139.66元（报价最
优），团购区7989852.12元（报价最优）；5月29日最终约谈
价格外销区8000000.00元（报价最优），团购区7980000.00元
（报价次优），含专票9%。

2、河南金溢绿色建筑科技有限公司：首次报价外销区
9810687.77元，团购区9944892.00元，含专票9%，技术得分
84.67分，合格；5月25日优化后商务澄清报价外销区
8357945.26元，团购区8504401.57元。

3、河南瑞博斯幕墙工程有限公司：首次报价外销区
15556478.32元，团购区15744716.45元，含专票9%，技术得
分79.67分，合格；5月25日优化后商务澄清报价外销区
16147833.28元，团购区16224533.68元。

4、中豫阳光装饰有限公司：首次报价外销区9968910.78元，
团购区9929888.26元，含专票11.8%，技术得分86分，合格；
5月25日优化后商务澄清报价外销区8154188.05元（报价次
优），团购区8178724.31元（报价次优）；5月29日最终约谈
价格外销区8100000.00元（报价次优），团购区7960000.00元
（报价最优），含专票9%。

    综合以上最终报价排名  1）外销区：河南金龙<中豫阳光<河
南金溢<河南瑞博斯。

                                       2）团购区: 中豫阳光<河南金龙<河
南金溢<河南瑞博斯。

                                       3）以上单位开标技术评定均合格。

三、再次约谈简述：2024年6月1日定标上传审批，通知价格较
优的中豫阳光和金龙公司与项目工程技术人员对接进场封样，6
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定标金额
（元） 15888955.05

评标意见

评标结论

月5日定标审批至集团领导，指出同样型号的栏板、护窗栏杆团
购区和外销区的同型号综合单价价格差异较大、差异分析不透
彻，需成本重新清标分析，成本再次澄清后，与两家单位约谈澄
清。

1、2024年6月7日邀请中豫阳光装饰有限公司和河南金龙幕墙
有限公司到我司集团公司，由招采组织、成本、审计参加进行背
靠背约谈，最终价格为：

1）中豫阳光装饰有限公司：团购区含税总价：7956779.60
元，税率为9%，外销区含税总价7940911.03元，税率为9%；

2）河南金龙幕墙有限公司：团购区含税总价：7956826.62
元，税率为9%，外销区含税总价7932175.45元，税率为9%；

2、综上可见：中豫阳光装饰有限公司团购区7956779.60元，
报价较优，作为首选单位；河南金龙幕墙有限公司外销区
7932175.45元，报价较优，作为首选单位。

    以上合计拟中标含税总价15888955.05元，最终清标内容详
见成本6月7日清标表及约谈记录。

四、悠然居项目为我司定位高端楼盘，按招标定标要求两个标段
拟选两家施工单位，确保精品工程，中豫阳光装饰有限公司团购
区7956779.60元，报价较优，作为首选单位；河南金龙幕墙有
限公司外销区7932175.45元，合计15888955.05元。故悠然居
项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程拟定标金额为
15888955.05万元。

     具体见附件开标约谈等资料。

1、栏板+铝板线条+保温涂料目标成本预留金额2338.97万元，
其中栏板+幕墙+铝板线条1214.83万元；保温涂料1124.14（原
目标成本含铝板包含铝板线条）万元。栏板+铝板线条拟中标价
1588.89万元+保温涂料拟中标488.99万元，预计结算金额（含
预估变更+调差）2300.00万元，对比目标成本，较目标成本结
余38.97万元。

2、团购区“中豫阳光装饰有限公司”报价最优，含税总价：
7956779.60元，合作意向较好，与正商、星联、金沙、建业、
亚新、新城、晖达等知名地产合作，业绩有星联枫桥湾东苑铝板
及玻璃栏板项目（已考察）、北龙湖·建业君邻大院梅苑项目、
美好花城项目、华润幸福里等。作为外销区玻璃栏板、护窗栏
杆、铝板工程施工首选单位。对标星联.枫桥湾，其中玻璃栏板
(1、60*40*4方钢管氟碳喷涂,2、6+1.14Pvb+6双钢化夹胶玻
璃)1.17m高的单价527.33元/m,低于星联.枫桥湾1.15m的773
元/m；护窗栏杆0.9m高的单价165.68元/m，低于星联.枫桥湾
的186元/m；2.0mm厚浅灰色铝单板（氟碳喷涂）的单价
516.14元/m2,折算后低于星联.枫桥湾2.5m的641.06元/m2，
价格合理。

  3、外销区“河南金龙幕墙有限公司”报价最优，含税总价：
7932175.45元，合作意向较好，与康桥、信达、瀚海、绿城、
银基、豫发等知名地产合作，业绩有康桥玖玺园、香溪郡、那云
溪项目、瀚海观象项目、康桥东麓园、安阳绿城桂语江南、信达
康桥著（已考察）、运河明珠壹号院（已考察）项目等。作为团
购区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程施工首选单位。对标其他地
产项目，其中玻璃栏板（1、60*40*4方钢管氟碳喷涂。2、
6+1.14Pvb+6双钢化夹胶玻璃）1.17m高的单价475.91元/m,
低于康桥1.1高铝合金的559元/m；2.0mm厚浅灰色铝单板（氟
碳喷涂）的单价516.14元/m2,折算后低于星联.枫桥湾2.5m的
641.06元/m2，价格合理。

4、悠然居项目为我司首个定位高端楼盘，按招标定标要求两个
标段拟选两家施工单位，确保精品工程，要求两家单位大面积制
作施工前做好施工节点优化、细化，做好封样、样板，直至满足
我司悠然居项目外装效果品质要求为准。
      经评标小组一致意见：建议“中豫阳光装饰有限公司”为我
司悠然居项目团购区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程的中标单
位，中标含税暂定总价7956779.60元（税率为9%）；
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关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

建议“河南金龙幕墙有限公司”为我司悠然居项目外销区玻璃栏
板、护窗栏杆、铝板工程的中标单位，中标含税暂定总价：
7932175.45元（税率为9%）。合计拟中标含税暂定总价
15888955.05元。

评标报告-悠然居项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工 1.5M

5月25日优化后商务开标约谈及最终约谈-悠然居项 2.6M

5月15日各单位优化记录-悠然居项目玻璃栏板、护 3.4M

4月28日开标资料及技术约谈-悠然居项目玻璃栏 2.6M

技术评分-悠然居项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工 3.4M

答疑回复-悠然居项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工 2.4M

成本清标汇总- 悠然居项目团购区玻璃栏板、护窗 13.3K

【金龙幕墙】-悠然居项目栏杆工程招标清单-外销 283K

【中豫阳光】悠然居项目栏杆工程招标清单-团购 371K

2#南(改).jpg 13.8
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3#南立面.png 26.1

3#北立面.png 26.9
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10#12#北.jpg 20.6

11#南.jpg 11.6

11#北.jpg 10.4

23.7.10.jpg 16.2

6月7日商务澄清约谈记录-悠然居项目玻璃栏板、 643K

评标报告-悠然居项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工 290K

清标汇总 - 综合单价.xlsx 1.1M

评标报告-悠然居项目玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工 393K

6月7日成本清标汇总 - 综合单价.xlsx 1.1M

【中豫阳光】悠然居项目栏杆工程招标清单-团购 371K

【金龙幕墙】-悠然居项目栏杆工程招标清单-外销 282K
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董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

来自iPhone客户端
集团-董事会/张继卫 2024-06-13 13:03:34 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-06-13 08:14:27 批准

集团-总裁班子/张永健 2024-06-13 08:05:47 批准

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2024-06-12 14:41:39 批准

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-06-12 14:41:35 批准

按制度对材料进行封样验收合格后方可发送中标通知书。
集团-审计监察部/杨林桥 2024-06-12 09:41:53 批准

集团-成本招采部/朱欣 2024-06-11 17:48:49 批准

集团-总裁班子/郭利好 2024-06-11 10:54:48 批准

来自Android客户端
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-06-09 09:05:00 批准

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-06-09 01:24:30 批
准

来自iPhone客户端
龙瑞-工程部/张明阳 2024-06-09 01:24:27 批准

来自Android客户端
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-06-08 22:54:51 批
准

6月7日清标、6月8日评标报告、拟中标单位最终清单已补充，
请领导审批。
集团-成本招采部/张东飞 2024-06-08 19:15:29 提交
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