
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-07-13 13:12

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 13021112.95

悠然居项目门窗制作与安装工程地产公司（三次定标-团购区重
定单位）定标审批表-张东飞-2024-07-13

张东飞

集团公司 集团-成本招采部

龙瑞-工程部 否

2024年7月11日团购区本次定标说明：
1、本次定标原因：6月底接项目工程通知，中豫阳光在定标后
配合现场做5套样板间中：完工时间延后，封胶不到位，存在履
约风险，项目要求悠然居门窗工程外销区和团购区还按两个标段
两个单位来施工，项目反馈情况说明（详见附件项目情况说
明）:

2、6月28日根据项目需求，经项目领导和成本领导汇报集团领
导后，由招采组织成本、审计、工程、设计，通知门窗参标且技
术合格单位瑞博斯和金龙公司来我集团洽谈，河南瑞博斯幕墙工
程有限公司表示：付款方式月进度75%，完工付至85%。产值
核算按框占50%，固定玻璃占25%，扇占25%计。这个付款方
式可以了，可参加约谈，按原招标付款方式不参加约谈报价。金
龙公司技术评定最高且为外销区栏板合作单位，该单位同意参加
约谈，报价如下：外销区含税总价：722万元，税率为13%；团
购区含税总价：588万元，税率为13%。约谈时该单位提出团购
区转角幕墙窗强度验算不足，建议后期出变更，本次报价不含加
固，若合作进场需要出变更加价，另表示按年底交房两个区全做
也做不了。

以上结果反馈领导，经项目领导和成本领导汇报集团领导后，由
招采通知金龙公司和设计进行图纸核算，最终确认共48个团购
区的转角幕墙窗需增加钢衬，根据我司设计与设计院确认后补
图。

3、变更补图电子版确定后报价：7月6日由招采通知金龙公司和
中豫阳光两家单位来我司集团进行团购区门窗工程商务约谈，同
时通知审计领导参加。

3.1、7月6日团购区门窗报价如下：

河南金龙幕墙有限公司：6519695.01元，税率为13%，其中含
转角幕墙窗加固变更单费用637358.65元（多轮约谈不降价）。

中豫阳光装饰有限公司：5765011.67元，税率为13%，其中含
7月4日拐角窗加固变更单费用426765.95元。原团购区不含7月
4日变更定标费用5338245.71元，税率为13%。

3.2、以上两家最终价按原招标差异：金龙高于中豫阳光
541754.29元；含7月4日变更后差异：金龙高于中豫阳光
754673.34元。差异原因如下：

   1）同型号幕墙窗金龙整体管理费用11%，中豫阳光管理费用
8.5%

   2）同型号幕墙窗密封材料+辅材金龙较中豫阳光高约20元/㎡

   3）同型号幕墙窗玻璃主材金龙较中豫阳光高约40元/㎡

  备注：经多次询标中豫阳光原主营劳务安装，存在劳务优势，
整体管理费用较低，玻璃合片存在固定合作渠道且中豫阳光承接
我司多个项目整体机械、辅材等投入略占优势。

4、 具体详见附件成本清标汇总、约谈记录、评标报告
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评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

集团审计部
2

本次含7月4日团购区转角幕墙窗加钢衬变更后的最终价如下：

 1、外销区报价“中豫阳光装饰有限公司”最低，含税总价：
6501417.94元（专票税率13%）

 2、团购区报价“河南金龙幕墙有限公司”，含税总价：
6519695.01元（专票税率13%）

 3、拟中标单位综合单价分析：外平开窗平均单价637.85元/
㎡，同规格型号市场单价约650元/㎡，在市场范围内，我司推
拉门窗综合单价1061元/㎡，同规格型号市场单价约1200元/
㎡，本次综合单价整体在市场范围起伏。

4、外销区+团购区合计总价13021112.95元（专票税率
13%），对比目标成本1023.68万元（门窗）+16.50万元（百
叶），超目标成本金额261.93万元（原因：a.方案深化提升主要
是1.外销区1#2#3#5#13#楼及团购区的挑空户型露台的推拉窗
改为平开窗，其余固定扇大块均分；2.团购区飘窗中间大块固定
玻璃取消横撑；3.2024年7月4日团购区转角幕墙窗增加钢衬）

5、结合定标会建议及项目关于中豫阳光装饰公司的项目情况说
明：

      拟推荐“中豫阳光装饰有限公司”为我司悠然居项目外销区
门窗制作与安装工程的中标单位，中标含税暂定总价
6501417.94元，税率为13%；保持原定标价不变。
      拟推荐“河南金龙幕墙有限公司”为我司悠然居项目团购区
门窗制作与安装工程的中标单位，中标含税暂定总价
6519695.01元，税率为13%。

6、详见附件定标会议会签、评标报告、成本清表汇总
综上，结合项目情况说明及定标会意见：

      拟推荐“中豫阳光装饰有限公司”为我司悠然居项目外销区
门窗制作与安装工程的中标单位，中标含税暂定总价
6501417.94元，税率为13%；保持原定标价不变。
      拟推荐“河南金龙幕墙有限公司”为我司悠然居项目团购区
门窗制作与安装工程的中标单位，中标含税暂定总价
6519695.01元，税率为13%。
悠然居项目门窗、百叶制
作安装工程立项审批表
(工程类)-2024-1-30

定标会议会签-悠然居项目门窗制作与安装工程.pdf 312K

评标报告-悠然居项目门窗制作与安装工程.pdf 3.1M

项目情况说明-悠然居项目铝合金门窗工程标段划分 304K

7月4日转角幕墙窗加钢衬约谈及原招标约谈记 1.2M

成本清标汇总表-悠然居项目门窗制作与安装工程 13.6K

【河南金龙】悠然居项目门窗工程招标清单-团购 574K

【中豫阳光】悠然居项目门窗工程招标清单-外销 520K

悠然居项目门窗制作与安装工程（二次定标）地产 381K

悠然居项目门窗制作与安装工程地产公司定标审批 454K

金龙公司重开约谈人员授权书.pdf 444K

悠然居(6、7、8、9、10、12#楼)转角幕墙设计变 8.8M

来自Android客户端 来自Android客户端
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董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

集团-审计监察部/毛政辉 2024
-07-19 15:44:35 批注

集团-审计监察部/齐全中 2024
-07-16 08:22:44 转发

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2024-07-18 21:32:21 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-07-18 17:45:53 批准

集团-总裁班子/张永健 2024-07-17 08:07:54 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/郭利好 2024-07-15 16:24:06 批准

中标单位“ 河南金龙幕墙有限公司 ”价格非最优价格，要求项
目公司加强施工过程质量监管。
集团-审计监察部/杨林桥 2024-07-15 09:59:37 批准

集团-成本招采部/朱欣 2024-07-15 09:07:36 批准

集团-总裁班子/郭利好 2024-07-15 08:13:37 批准

来自Android客户端
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-07-13 18:34:37 批准

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-13 16:18:43 批
准

来自iPhone客户端
龙瑞-工程部/张明阳 2024-07-13 16:18:41 批准

河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-13 15:29:41 批
准

重新定标资料已完善，本项目门窗方案提升超目标成本约261.9
3万元，本次定标原因及结论详见定标资料。
集团-成本招采部/张东飞 2024-07-13 15:22:14 提交
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