
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-07-05 20:50

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

悠然居项目公区、大堂及门头精装修工程地产公司定标审批表-
张东飞-2024-07-05

张东飞

集团公司 集团-成本招采部

龙瑞-工程部 否

一、发标及开标简述：2024年6月22日成本招采向5家投标单位
发送了统一的招标文件、招标清单、图纸资料。截止6月25日答
疑及回复两次，6月27日下午开标商务技术同时开封，商务清标
人员单独办公室汇总。开标地点：悠然居项目售房部一楼南侧无
边际展示区东户。经现场开技术标及技术评价，4家评分合格。
当晚对各家进行初步商务约谈。6月28日发商务澄清约谈记录至
4家合格单位。6月29日二次回标完成，7月3日成本清标组织审
计成本与前两名单位（腾升和万象公司）最终约谈，地点：集团
办公楼一楼地产会议室。

二、投标技术评分与首次报价、开标商务澄清约谈报价及7月3
日商务最终约谈如下：技术分≥70分合格

1、腾升建筑装饰股份有限公司：开标报价一标段6215946.54
元，二标段6021462.91元，含专票税率9%，技术得分76.6分，
合格；二次回标报价一标段5666072.04元，二标段5486663.45
元；最终约谈报价一标段5614562.30元，二标段5436784.69
元。报价排名第一。

2、深圳中天精装股份有限公司：开标报价一标段8140446.40
元，二标段7834221.69元，含专票税率9%，技术得分82.2分，
合格；二次回标报价一标段7790852.83元，二标段7526889.03
元。

3、万象建设发展有限公司：开标报价一标段6333213.18元，
二标段6074998.78元，含专票税率9%，技术得分76.2分，合
格；二次回标报价一标段6098634.65元，二标段5829744.88
元；最终约谈报价一标段6060000.00元，二标段5800000.00
元。报价排名第二。

4、河南立德建筑装饰工程有限公司：开标报价一标段
8816795.08元，二标段8463482.84元，含专票税率9%，技术
得分79.2分，合格；二次回标报价一标段6889400.48元，二标
段6657831.72元。

5、河南晟日建筑装饰工程有限公司：开标报价一标段
8050402.71元，二标段7750489.58元，含专票税率9%，技术
得分69.4分，技术评分不合格，不再商务报价。

    以上技术标除河南晟日建筑装饰工程有限公司不及格，其他
四家均合格（），最终报价排名如下：

一标段腾升（561.45万元）＜万象（606万元）＜立德
（688.94万元）＜中天（779.085万元）；

二标段腾升（543.678万元）＜万象（580万元）＜立德
（665.78万元）＜中天（752.6889万元）。

按照招标及立项要求，本次拟推荐两家单位中标，分别进行两个
标段施工，最优配比由腾升施工一标段，万象施工二标段，拟定
标总价11414562.30元。

6、综合单方1488.11元/㎡，分析如下：

  1）其中地下大堂目标成本2000元/㎡，拟中标单方1922元/
㎡；

  2）首层大堂目标成本3000元/㎡，拟中标单方3088元/㎡；
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定标金额
（元） 11414562.30

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

  3）标准层目标成本1200元/㎡，拟中标单方749元/㎡。

7、对比目标成本1218万元，综合单方1488.11元/㎡（其中地
下大堂1922元/㎡、首层大堂1847元/㎡、标准层749元/㎡）较
目标成本结余75.72万元，本次为总价包干合同，实际预留成本
变更金额75.72万元，变更率预留6.6%。

具体详见附件评标报告、约谈记录、成本清标汇总表。

经招标评标：

1、技术标除河南晟日建筑装饰工程有限公司不及格，其他四家
均合格，按招采制度二次回标≤4家，约谈前两家(腾升、万象)

最终报价排名：

一标段腾升（561.45万元）＜万象（606万元）＜立德
（688.94万元）＜中天（779.085万元）；

二标段腾升（543.678万元）＜万象（580万元）＜立德
（665.78万元）＜中天（752.6889万元）。

2、按照招标及立项要求，本次拟推荐两家单位中标，分别进行
两个标段施工，最优配比由腾升施工一标段，万象施工二标段，
拟定标总价11414562.30元。

3、7月5日定标会决议：（见附件定标会议会签）

拟推荐“腾升建筑装饰股份有限公司”为一标段中标单位，中标
含税总价：5614562.30元，税率9%。拟推荐“万象建设发展有
限公司”为二标段中标单位，中标含税总价：5800000.00元，
税率9%。

各家业绩及招标过程详见附件评标报告。

综上所述：

拟推荐“腾升建筑装饰股份有限公司”为一标段中标单位，中标
含税总价：5614562.30元，专票税率9%。 

拟推荐“万象建设发展有限公司”为二标段中标单位，中标含税
总价：5800000.00元，专票税率9%。  

悠然居项目公区、大堂
及门头精装修工程地产
投标入围单位审批表-
张东飞-2024-06-21
悠然居项目公区、大堂
及门头精装修工程地产
公司招标文件审批表-
张东飞-2024-06-19
悠然居项目公区装饰装修
施工工程立项审批表(工
程类)-李桂朝-2024-06-0
1

定标会议会签-悠然居项目公区、大堂及门头精装修 271K

评标报告-悠然居项目公区、大堂及门头精装修工 2.8M

成本清标汇总表-悠然居项目公区、大堂及门头精装 19.5K

商务约谈-悠然居项目公区、大堂及门头精装修工 2.6M

技术标评分-悠然居项目公区、大堂及门头精装修工 5.5M

签到及技术约谈-悠然居项目公区、大堂及门头精装 3.5M

答疑及回复-悠然居项目公区、大堂及门头精装修工 4.2M

三次清标.xlsx 4.1M
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

最终清单-洛阳市悠然居公共区域装修工程（腾升） 4.1M

最终清单（洛阳市悠然居公共区域装修工程-（万 4.2M

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2024-07-19 09:47:44 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-07-18 22:12:01 批准

集团-总裁班子/张永健 2024-07-15 07:59:45 批准

做好封样，现场做好质量把控、材料把控。

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2024-07-13 18:52:28 批准

中标人之一万象建设成立于2022年4月，注册资金未缴纳，取
得建筑业相关资质为2024年4月，加强管理。

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-07-13 18:52:25 批准

按制度执行材料封样工作。

来自iPhone客户端
集团-审计监察部/杨林桥 2024-07-13 16:39:30 批准

集团-成本招采部/朱欣 2024-07-13 12:38:43 批准

做好封样，现场做好质量把控、材料把控。
集团-总裁班子/郭利好 2024-07-13 10:57:06 批准

来自Android客户端
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-07-13 09:12:55 批准

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-13 07:35:06 批
准

来自iPhone客户端
龙瑞-工程部/张明阳 2024-07-13 07:35:03 批准

来自Android客户端
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-07-13 06:58:13 批
准

定标资料已完善，请领导审批。
集团-成本招采部/张东飞 2024-07-12 22:18:53 提交
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