
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-07-17 15:00

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

悠然居项目景观及雨污水工程地产公司定标审批表-张东
飞-2024-07-17

张东飞

集团公司 龙瑞-招采成本部

龙瑞-工程部 否

一、发标、开标：

1、发标：2024年6月20日成本招采向8家投标单位发送了统一
的招标文件、招标清单、图纸资料。

2、答疑： 6月28日答疑及回复两次，运营条线会决议景观单位
考察放在定标前针对性考察。

3、设计样品提供：7月2日设计按封样制度让设计院提供了牵扯
外观的石材类、PU砖等的设计样品。

4、开标：7月3日下午在悠然居项目开标，当日仅开技术标，商
务标线下成本与审计共同开封。

二、开标报价、技术评分如下（≥70分合格）：

1、河南泽坤园林绿化工程有限公司：首次报价16555803.78
元，含专票9%，技术得分78分，合格；

2、河南浙景园林工程有限公司：首次报价13004807.46元，含
专票9%，技术得分63分，不合格；

3、深圳城绿园林工程有限公司：首次报价16958557.35元，含
专票9%，技术得分77分，合格；

4、上海浩轩园林绿化工程有限公司：首次报价13580079.67
元，含专票9%，技术得分71分，合格；

5、广东东篱环境股份有限公司：首次报价13982345.66元，含
专票9%，技术得分82分，合格；

6、浙江中驰环境建设有限公司：首次报价14344069.11元，含
专票9%，技术得分61分，不合格；

7、河南健康岛环境技术有限公司：首次报价17635679.84元，
含专票9%，技术得分64分，不合格；

8、河南云麓园林绿化工程有限公司：首次报价14753533.84
元，含专票9%，技术得分67分，不合格。

三、考察得分（≥70分合格）、及考察后多轮约谈最终报价如
下：

1、河南泽坤园林绿化工程有限公司：报价15288151.78元，含
专票9%，示范区单位；

2、河南浙景园林工程有限公司：报价12839594.35元，含专票
9%，考察得分77分，合格；

3、深圳城绿园林工程有限公司：报价16630805元，含专票
9%，考察得分70分，合格；

4、上海浩轩园林绿化工程有限公司：报价13300000元，含专
票9%，考察得分61分，不合格；

5、广东东篱环境股份有限公司：报价13927726.41元，含专票
9%，考察得分83分，合格；

6、以上原范围含围墙最终报价由低到高排名：河南浙景
（1283.95万元）＜上海浩轩（1330万元）＜广东东篱
（1392.77万元）＜中天（深圳城绿1663.08万元）。

四、最终汇报领导及集团领导及定标标会商议：拟推荐“广东东
篱环境股份有限公司”为首选单位。为降低成本扣除东篱公司价
格较高的围墙项另行分包，最终总价12034706.21元，折合含
雨污水单方444.09元/㎡（其中景观单方（不含围墙）58元/
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定标金额
（元） 12034706.21

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

㎡，雨污水单方43.11元/㎡）较成本结余47.91元/㎡用于后期变
更及提升，对比目标成本550元/㎡，在目标成本范围内。定标
含税暂定金额为12034706.21元。

五、具体详见附件评标报告、清标汇总表、开标技术评分、商务
约谈记录、考察报告。

一、鉴于：

1、招标开标、评标及实地考察结果：技术标评分结果（≥70分
合格），4家技术评分合格（泽坤78分、城绿77分、浩轩71
分、东篱82分），4家技术述标不合格单位（中驰61分、浙景
63分、健康岛64分、云麓67分）；考察的4家中城绿70分、浩
轩61分考察不合格（≥70分合格）、东篱83分、浙景77分；

2、含围墙最终报价由低到高：河南浙景（1283.95万元）＜上
海浩轩（1330万元）＜广东东篱（1392.77万元）＜中天（深
圳城绿1663.08万元）。

二、评标定标意见为：

1、“河南浙景园林工程有限公司”技术标评分63分不合格；考
察评价得分77分；价格最优，考虑悠然居品质要求，不做首
选；

2、“上海浩轩园林绿化工程有限公司：技术标评分71分，考察
评价得分61分不合格；不予考虑。      

其他单位不在细列。

3、“广东东篱环境股份有限公司”考察评价得分83分，技术标
评分82分，得分最优。“广东东篱环境股份有限公司”最终不
含围墙总价12034706.21元，折合含雨污水单方444.09元/㎡
（其中景观单方（不含围墙）58元/㎡，雨污水单方43.11元/
㎡）较成本结余47.91元/㎡用于后期变更及提升，对比目标成本
550元/㎡，在目标成本范围内，作为首选单位。

4、结合定标会签意见和项目、集团对悠然居项目高品质高效果
呈现的要求，拟推荐“ 广东东篱环境股份有限公司”为悠然居
项目景观及雨污水工程中标单位。

    具体详见附件评标报告、成本清标汇总、考擦报告。

经评标小组及定标会意见：

       拟推荐“ 广东东篱环境股份有限公司”为悠然居项目景观
及雨污水工程中标单位，含税暂定总价：￥12034706.21元，
税率9%。

悠然居项目景观及雨污
水工程地产投标入围单
位审批表-张东飞-2024
-06-22
悠然居项目景观及雨污
水工程地产公司招标文
件审批表-张东飞-2024
-06-20
悠然居大区景观工程立项
审批表(工程类)-刘亚辉-2
024-06-01

东篱公司最终三次约谈-悠然居项目景观及雨污水工 940K

7月7、11、15日商务澄清约谈--悠然居项目景观及 5.1M

7月3日开标技术约谈--悠然居项目景观及雨污水工 3.1M

技术评分--悠然居项目景观及雨污水工程.pdf 6.0M

开标签到--悠然居项目景观及雨污水工程.pdf 1.6M
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

董事长2

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

考察报告--悠然居项目景观及雨污水工程.pdf 7.1M

考察评分--悠然居项目景观及雨污水工程.pdf 14.9

悠然居地块景观及雨污水工程合同清单7.23(东篱公 540K

答疑及回复二-悠然居地块景观及雨污水工程提疑 12.1

答疑及回复一-悠然居项目景观及雨污水工程 1.5M

01、推荐投标单位登记汇总（悠然居项目景观及雨 183K

景观定标意见(会签版)(2).pdf 328K

悠然居项目景观工程-最终定标分析(7.29终).xlsx 345K

评标报告-悠然居项目景观及雨污水工程 363K

来自Android客户端
集团-董事会/张继卫 2024-08-02 10:33:43 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-08-02 10:33:13 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/张永健 2024-08-02 08:09:06 批准

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2024-08-01 16:37:27 批准

1、非最低价中标。

2、公司负债较多，现金流一般，关注垫资能力，加强监管。

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-08-01 16:37:24 批准

加强施工过程的品质管控，按封样制度对材料验收合格后方可
进场施工。
集团-审计监察部/杨林桥 2024-08-01 11:48:55 批准

同意
集团-成本招采部/朱欣 2024-08-01 11:44:09 批准

集团-总裁班子/郭利好 2024-08-01 10:14:55 批准

来自企业微信
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-08-01 08:52:33 批准

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-08-01 08:49:19 批
准

来自iPhone客户端
龙瑞-工程部/张明阳 2024-08-01 08:49:16 批准

来自Android客户端
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-08-01 07:34:55 批
准
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经落实拟中标单位诉讼已逐一在解决中，经招标评标及评委综
合评定技术和考察均最优，单位积极配合封样中，请领导审
批。


来自iPhone客户端
集团-成本招采部/张东飞 2024-07-31 23:39:57 提交
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