
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-11-19 17:27

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 1920324.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

附件

悠然居项目景观围墙工程-地产公司定标审批表-陈向
向-2024-11-19

陈向向

地产 河南浩德郡澜置业有限
公司

河南浩德龙瑞置业有限
公司

否

1、河南林祥园林绿化工程有限公司：洛宁示范区景观施工
单位，我司库内单位。
2、四川雨林海月建设工程有限公司：开元壹号酒店项目改
造单位、悠然居项目加建单位与建业等地产均有合作，我司
库内单位。
3、河南浙景园林景观工程有限公司：悠然居项目大区景观
工程投标单位与个地产均有合作，我司库内单位。
4、北京首钢建设集团有限公司：悠然居项目总包单位，我
司库内单位
5、河南勤垦景园林绿化工程有限公司：市场搜集单位与个
地产均有合作（本次技术评分不合格）
6、报价分析详见定标报告

1、2024年10月25日因新图纸变动率较大，导致重新招
标，重新招标增加“四川雨林海月建设工程有限公司”于
2024年10月29日将新清单及图纸发送至各家单位，进行回
标报价
2、2024年11月4日4家投标单位按照要求进行了报价（本
次采用1轮次回标+样品封样约谈）
3、约谈：2024年11月7日经项目决策需各家单位再次封
样，同步通知各家单位，其中仅有“四川雨林海月建设工程
有限公司”能按照我司要求如期封样（详见上表），同时结
合报价及商务要求，满足我司制度。
1、2024年11月15日于集团地产第五会议室召开定标会，
结合商务及项目实际情况，会议一致同意拟定“四川雨林海
月建设工程有限公司”为悠然居项目景观围墙工程施工单
位。
2、目标成本260万（内部测算），招标最终价192.03万
（总价合同），对比大区景观工程，整体综合单价较合理。
3、结合以上实际情况，本次拟推荐“四川雨林海月建设工
程有限公司”为洛阳悠然居项目景观围墙工程中标单位，中
标含税总价1920324.00元，税率3%。

01、评标报告（洛阳市洛龙区悠然居项目景观 1.2M

02、悠然居围墙报价.pdf 186K

03、悠然居围墙报价（电子版）.xlsx 52.5K

04、约谈表格.pdf 389K
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注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

05、图纸（招标版）.zip 36.0

06、悠然居项目景观围墙工程清标汇总表.xlsx 52.0K

07、悠然居项目楼梯间围墙工程合同.docx 105K

08、定标签批.pdf 393K

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-11-22 11:45:43 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/张永健 2024-11-21 10:58:19 批准

系统自动批准
集团-总裁班子/郭利好 2024-11-21 09:09:47 批准

加强监管，确保施工效果和质量。

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-11-21 09:09:44 批准

集团-审计监察部/杨林桥 2024-11-20 19:25:19 批准

集团-成本招采部/朱欣 2024-11-20 14:21:28 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/郭利好 2024-11-19 19:41:48 批准

来自Android客户端
河南浩德龙瑞置业有限公司/张磊 2024-11-19 17:56:51
批准

1、本次拟中标单位“四川雨林海月建设工程有限公司”，
此单为为悠然居项目团购区加建单位；
2、拟中标固定总价包干金额：1920324.00元，税率3%；
3、本次单位封样样式合格，对比成本2600000.00元（大
区景观单价套价），在目标成本范围内。
请领导审批。

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-11-19 17:52:36
批准

同意

来自Android客户端
龙瑞-工程部/陈卓 2024-11-19 17:52:33 批准

1、本次拟中标单位“四川雨林海月建设工程有限公司”，
此单为为悠然居项目团购区加建单位；
2、拟中标固定总价包干金额：1920324.00元，税率3%；
3、本次单位封样样式合格，对比成本2600000.00元（大
区景观单价套价），在目标成本范围内。
请领导审批。

系统自动批准
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-11-19 17:34:30
批准

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

2024-11 2

陈向向024179

11-2215:06:25

2024-11 2

陈向向024179

11-2215:06:25

2024-11 2

陈向向024179

11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25
陈向向024179

2024-11-2215:06:25

2024/11/22 15:06 悠然居项目景观围墙工程-地产公司定标审批表-陈向向-2024-11-19

https://oa.chinahonden.com/spa/workflow/static4form/index.html?_rdm=1732259184971#/main/workflow/req?requestid=444173&ismode=2&ismo… 2/3

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


申请人

1、本次拟中标单位“四川雨林海月建设工程有限公司”，
此单为为悠然居项目团购区加建单位；
2、拟中标固定总价包干金额：1920324.00元，税率3%；
3、本次单位封样样式合格，对比成本2600000.00元（大
区景观单价套价），在目标成本范围内。
请领导审批。
河南浩德郡澜置业有限公司/陈向向 2024-11-19 17:34:27
提交
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