
地产公司定标审批表

标题

所属项目

申请人 申请时间 2024-12-26 16:20

申请公司 申请部门

需求部门 是否直接委
托

投标单位分
析报价

定标金额
（元） 1440000.00

评标意见

评标结论

关联流程 关联文档

栾川山水文苑S7项目一期智能化工程定标审批表-张
磊-2024-12-26

张磊

集团公司 集团-成本招采部

集团-成本招采部 否

1广州宝露智能科技有限公司  投标报价1629717.96 元  二
次报价 1528875.25 元最终报价1440000.00 元
2河南数源智能科技有限公司  投标报价1237765.63元二次
报价1229835.14元 最终报价1526234.28 元
3河南新浦汇建筑智能化工程有限公司投标报价1389624.20
元 二次报价1289567.64元最终报价1490000.00 元
4上海派尚智能工程有限公司投标报价1545831.97 元二次
报价1580252.82 元
5郑州兰盾电子有限公司投标报价1603233.99 二次报价
1658939.09 元

1、派尚、兰盾在第二次报价后价格过高，依据公司招标流
程淘汰出局，不再过多分析。在第三次报价时，与工程沟
通，将22#楼剩余部分设备安装并入大区方便后期整体系统
调试。在第三次报价后，项目对外已展出安居宝对讲产品，
故与报价前三名单位明确指定对讲产品，数源报价仅对讲产
品增加约22万元，最终淘汰出局。广州宝露最终报价与新
浦汇差异：（1）室内对讲分机价格低约5万元，（2）梯控
系统内控制器转换器价格低约3.8万元，（3）监控系统综合
价格高约2万元，（4）停车场管理设备及室外大屏价格高
约1.5万元；
2、本次招标项目楼栋业态与伊河湾项目类似，内部对标
2024年8月定标的伊河湾项目智能化合同，伊河湾智能化工
程单方指标为12.78元/平方米；
3、内部对标2023年3月定标的栾川S1地块智能化合同，总
建筑面积13.39万平，单方指标11.69元/平方米，楼栋业
态：7栋8层，5栋9层，6栋13层；增加比本项目多的电梯梯
控系统、提升对讲设备标准，单方指标分别为0.9元/平方
米、0.59元/平方米后，S1智能化工程单方指标为
11.69+0.9+0.59=13.18元/平方米；
4、广州宝露最终报价为144万元，单方指标为12.52元/平
方米，低于标底单方指标12.81元/平方米，低于内部对标伊
河湾项目单方指标12.78元/平方米；低于内部对标栾川S1
地块项目单方指标13.18元/平方米；低于目标成本单方指标
15元/平方米。

本次招标最低价为广州宝露智能科技有限公司，推荐其为栾
川山水文苑S7项目一期智能化工程中标单位。中标含税9%
固定总价￥144万元（大写人民币壹佰肆拾肆万元）。
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附件

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见

归档26

首席执行官
2

首席财务官
2

副总裁2

集团审计部
2

工程审计经
理2

成本总监2

区域总4

项目总3

成本组3

工程部

招采经理

申请人

签到表、回标表、技术评分表.pdf 242K

约谈记录(1).pdf 1006

定标会、定标报告).pdf 400K

价格分析《栾川山水文苑S7项目一期智能化工 502K

中标价.rar 75.6K

栾川-综合部/宋友娟 2024-1
2-30 14:44:58 批注

集团-成本招采部/张磊 2024
-12-28 11:42:01 转发

来自Android客户端
集团-总裁班子/冯祖辉 2024-12-28 11:21:52 批准

来自Android客户端
集团-总裁班子/张永健 2024-12-28 11:01:17 批准

集团-总裁班子/郭利好 2024-12-27 21:41:02 批准

来自Android客户端
集团-审计监察部/齐全中 2024-12-27 16:15:42 批准

确保设备封样样板与营销展示样板一致。
集团-审计监察部/杨林桥 2024-12-27 14:56:48 批准

集团-成本招采部/朱欣 2024-12-26 18:28:01 批准

来自Android客户端
栾川区域/刘辉 2024-12-26 17:16:38 批准

来自Android客户端
栾川县浩德颐康文旅有限公司/方玉 2024-12-26 16:46:22
批准

系统自动批准
集团-成本招采部/张磊 2024-12-26 16:43:39 批准

来自Android客户端
栾川-工程部/胡涛 2024-12-26 16:43:36 批准

系统自动批准
集团-成本招采部/张磊 2024-12-26 16:33:04 批准

集团-成本招采部/张磊 2024-12-26 16:33:01 提交
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