

进度报告审核

工作项名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划 -> 主体封顶
进度计划名称	宜阳1#、2#、3#、7#、12#全景计划
报告日期	2021-04-11
进度	60%
实际开始时间	2021-03-01
实际结束时间	
执行情况	1#楼主体五层4月11日混凝土浇筑