

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#楼外墙漆工程施工合同
合作方名称	上海文宇建设集团有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	3,137,738.53
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	954,494.87
变更后含税金额	4,092,233.40
本次变更原因及摘要	增加签订补充协议的情况说明、补充协议、复核后的计算底稿与招标清单的工程量差异分析。具体内容详见附件！
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	5503020107 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->外檐涂料 单位工程：宜阳山水文苑 产品组合：住宅->小高层	3,137,738.53	0.00	954,494.87	4,092,233.40	
合计		3,137,738.53	0.00	954,494.87	4,092,233.40	