

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	《宜阳山水文苑项目零星工程施工合同》
合作方名称	海南建虹防水装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	318,585.00
累计变更含税金额	500,000.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	0.00
变更后含税金额	818,585.00
本次变更原因及摘要	1、原合同约定合同有效期为2022年6月25日至2023年6月25日。现维修工作持续进行，需延长合同有效期。 2、依据项目工程部立项要求，结合项目实际情况，在原合同有效期的基础上延长1年，即有效期从2023年6月25日至2024年6月25日。 3、本次合同变更不改变合同金额。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	5503020101 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->土建单位工程：宜阳山水文苑 产品组合：住宅->小高层	318,585.00	500,000.00	0.00	818,585.00	付款按原合同执行
合计		318,585.00	500,000.00	0.00	818,585.00	