

合同变更审核

项目名称	66#地块项目
合同名称	《建设工程施工合同（开元壹号66#地块项目施工总承包工程）》
合作方名称	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	68,263,592.35
累计变更含税金额	3,800.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	1,419,993.75
变更后含税金额	69,687,386.10
本次变更原因及摘要	1. 甲方委托乙方负责开元壹号66#地块降水工程的施工和运行管理。 2. 降水工程计价方式执行《河南省建设工程工程量预算定额（2016）》（各分册）及其综合解释和河南省现行相关造价文件，取费程序和取费基础按原合同执行，综合优惠率降水工程12%。暂定含税金额1419993.75元（大写人民币：人民币壹佰肆拾壹万玖仟玖佰玖拾叁元柒角伍分），最终以实际结算金额为准。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55030201 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建 单位工程：高层住宅	68,263,592.35	3,800.00	1,419,993.75	69,687,386.10	
合计		68,263,592.35	3,800.00	1,419,993.75	69,687,386.10	