

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)		
					累计已审批工 程量	累计已审批款 额	本次应付工 程量	合同节点比 例	本次应付款
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批 的数量	按已审批金额 填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算
一	第一次进度款								
1	硬质铺装	5314751.344	1	5314751.344			543775.14	75.00%	407831.36
2	软装	253664.1617	1	253664.1617			15150.34	75.00%	11362.75
3	绿植乔木	1727785.068	1	1727785.068			225119.63	75.00%	168839.72
4	绿植灌木	2570212.58	1	2570212.58			290747.01	75.00%	218060.26
5	景观水电	999970.7206	1	999970.7206			110942.13	75.00%	83206.60
6	外网雨污水	1168322.335	1	1168322.335					0.00
7	合计	12034706.21		12034706.21					889300.69
本次付款申请金额取整为：									889000.00

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格；3、一份合同建立一份进度款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改；4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加。

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可；6、按定额计价总价工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包时附供复查。

现场驻场成本负责人：

日期：

