工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价（元）	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款（元）		本次申请应付款（元）			累计应付款（含本次申请，元）		累计实付款（元）	累计已批未付（不含本次申请，元）	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时，按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐藏该行
1	地坪细石混凝土垫层						387938.94	80%	310351.15					
2														
3	合计								310351.15			据实填总金额	据实填写挂账	
	本次付款申请金额取整为：								310000					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：张磊　　日期：